



OBEC NIŽBOR

Křivoklátská 26, 267 05 Nižbor

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU**

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

„Komunikace Ke Hřišti - Nižbor“

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:	Obec Nižbor
Zástupce zadavatele:	Kateřina Zusková, starostka obce
Sídlo:	Křivoklátská 26, 267 05 Nižbor
IČ:	00233641
DIČ:	CZ00233641
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:	Kateřina Zusková, starostka obce
Telefon:	311 693 213
E-mail:	obec.nizbor@telecom.cz

Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební akci „Komunikace Ke Hřišti - Nižbor“ v rozsahu přílohy této výzvy.

Lhůta pro podání nabídky: do 29.8.2022 do 10.00 hod.

V Nižboru dne 15.8.2022

Kateřina Zusková, starostka obce



Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	55,000
			odkopávky 100m2 x 0,55m		
			100*0,55		55,000
			Součet		55,000
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	55,000
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	220,000
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	55,000
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	110,000
			výkopek m3 x 2		
			55*2		110,000
			Součet		110,000
12	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	22,000
			výšková úprava stávajících vjezdů 22bm		
			22		22,000
			Součet		22,000
16	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	4,000
22	K	181102302	Úprava pláň se zhutněním	m2	100,000

5 - Komunikace

9	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	88,400
			štěrkodrt' pod obruby		
			0,4*221		88,400
			Součet		88,400
8	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	100,000
			podkladní vrstva štěrkodrti 30cm pod novou komunikací		
			100		100,000
			Součet		100,000
10	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	12,000
			vyspravení překopů po NN kabelech cementovou stabilizací		
			12		12,000
			Součet		12,000
23	K	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m	m2	100,000
24	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	180,000
25	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	180,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

6	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	221,000
7	M	592174600	obrubník betonový Best Linea 1000x250x80	kus	221,000
15	K	919735112	Řezání stávajícího živichého krytu hl do 100 mm	m	8,000
11	K	961044111	Bourání podkladů z betonu prostého	m3	0,540
odbourání betonového nájezdu u obrub u čp 382 a 380 dl. 54m					
54*0,1*0,1					0,540
Součet					0,540
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,000
výšková úprava stávajících vjezdů - zpětná pokládka, použití vybouraných obrub					
22					22,000
Součet					22,000
13	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	22,000

997 - Přesun sutě

17	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	6,314
18	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	94,710
21	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,590
20	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,724

998 - Přesun hmot

26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živichým	t	107,633
----	---	-----------	--	---	---------

Ostatní - Ostatní

27	K	R	Mimostaveništní doprava obrub	kpl	1,000
----	---	---	-------------------------------	-----	-------